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SANIERUNG FLUCHTBALKONANLAGE 

 

BESCHREIBUNG DES PROJEKTS 
Das Laborgebäude Chemie wurde in den Jahren 1969 - 

1972 als Typenlaborbau nach Landeslaborbaunormen er-

richtet (NUF 1-7 ca. 8.870 m²) - mit kreuzförmigem Grund-

riss, der an den Kreuzarmen die Möglichkeit der Verflech-

tung mit weiteren Gebäuden gleichen Typs ermöglicht. 

Eine direkte Verbindung besteht zu dem nördlich gelege-

nen Laborkreuz Biologie und in Ebene L05 zur zentralen 

Eingangshalle. Das Laborgebäude Chemie ist nach LBO als 

Sonderbau einzuordnen, es handelt sich um ein Hoch-

schulgebäude und Hochhaus mit ca. 28,00 m Höhe. 

Das Laborgebäude Chemie ist in seinen tragenden Teilen 

in Stahlbeton errichtet. Die Brüstungen sind als Leichtbe-

tonfertigteile versetzt. Ebenso sind die Installations-

schächte in Leichtbeton gebaut. Die umlaufende Flucht-

balkonanlage und außenliegenden Fluchttreppenhäuser 

sind in Betonfertigteilen errichtet. Ein Konsolenbruch An-

fang 2022 führte zu einem Kippen des Brüstungsfertigteils 

(Westflügel Ebene L10), gehalten durch das außenlie-

gende Fluchttreppenhaus. Anschließende baufachliche 

Untersuchungen offenbarten den akuten baulichen Zu-

stand der Fluchtbalkonkonstruktion. Eine zeitlich befris-

tete Sicherungsmaßnahme ist erfolgt. Eine Sanierungs-

konzeption liegt vor. 

Zur Sicherstellung des notwendigen Gebäudebetriebes 

und Aufrechterhaltung von Lehre und Forschung ist die 

Sanierungsmaßnahme zwingend notwendig. Daher ist zu-

nächst zu prüfen, welche Ausweichflächen für die Sanie-

rung erforderlich werden und ob eine Sanierung im Be-

trieb überhaupt möglich ist. 

 

 

 

 

PROJEKTSTAND ZUM BAUTAG 2023 

Startbesprechung geplant BL 02/2023. Grundlage: Brandschutzanforderung /-abstimmung Stadt KN zeitnah an FM. 

TERMINE FLÄCHEN (NUF1-6) 

Bedarfsanmeldung eingereicht (UNI) - Nutzfläche Bestand -m² 

Auftrag zur Projektentwicklung erteilt (FM) - Nutzfläche Bedarf -m² 

Nutzungsanforderung genehmigt (MWK) - KOSTEN 

Machbarkeitsstudie erforderlich nein Gesamtbaukosten (GBK) 14.670.000 Euro 

Machbarkeitsstudie eingereicht (VBA) - Risikovorsorge (in GBK enthalten) 0 Euro 

Planungsauftrag erteilt (BL)  Projektsonderkosten 0 Euro 

Bauunterlage genehmigt (BL) 04/2024 Erstausstattung 0 Euro 

Bauunterlage etatisiert (FM) - Verknüpfungswert (GBK/m² NUF1-6) Euro / m² 

Ausführungsplanung eingereicht (VBA)    

Baudurchführung bewilligt (FM)  FINANZIERUNG 

Baubeginn 01/2025 Landesmittel EPl. 12 14.670.000 Euro 

Baufertigstellung 07/2027 Transfer UNI  0 Euro 

Übergabe 09/2027 Transfer Dritte 0 Euro 
   


