
Erschließung Neue Mitte - Bauablaufplan
Stand: 04.11.2022
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01 MITTELSPANNUNGSTRASSE Neue Stromleitung
Z/Q1 30.08.2022 18.11.2022

Beeinträchtigung Botan. Garten Sperrung Waldweg bis Ende 
KW 46 12.09.2022 30.09.2022

Umschluß MS-Trasse 22.11.2022

02 PROVISOR. BUSHALTESTELLE P-Nord, Linie 9/11 05.09.2022 31.10.2022

Inbetriebnahme 02 31.10.2022

03 STRASSE NORDRING bei ZS 01.11.2022 10.02.2023

Halbseitige Sperrung Eggerhaldestrasse
bei Geb Z (50 m) 28.10.2022 31.03.2023

Spundwand bei ZS besonders Lärm-/Erschütt.-
intensiv 21.11.2022 25.11.2022

04 TEMPORÄRE BAUSTRASSE Campusmitte 01.11.2022 30.11.2022

Baustelleneinrichtung süd-westl. W 27.10.2022 28.10.2022

Räumung Biergarten 07.11.2222

Räumung Kurzzeitparkplätze südl. Geb. W (Kinderhaus/ 
Barriere.) 18.11.22

Räumung Motorradstellplätze südl. Geb. W 18.11.22

Inbetriebnahme 04 05.12.2022

05 KANALARBEITEN Schmutzwasser/ 
Regenwasser 23.11.2022 26.07.2023

Vollsperrung Physikstrasse bei PZ KW 47/48 KW 51

06 TECHNIKTUNNEL 23.03.2023 13.07.2023

Umschluß Heiztrasse Juli/ Aug 23

07 STRASSE/ NEUE BUSHALTESTELLE 11.07.2023 16.10.2023

Vollsperrung Zufahrtsstrasse Campusmitte 05.12.2022 Okt. 23

Inbetriebnahme 07 Nov. 23

08 BETRIEBSEINSCHRÄNKUNGEN

Umzug Müllsammelstelle Baufreiheit Techniktunnel Jan. 23

Einschränkung Anlieferhof/Helium durch Kanalarbeiten Feb. 23 März 23

Einschränkung Anlieferhof/Helium durch Techniktunnel Juni 23 Aug. 23
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