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 ANLAGE 16 

KONSTANZ, UNIVERSITÄT, KÜHLWASSER 
ERNEUERUNG DER INNEREN ERSCHLIESSUNG 
 

BESCHREIBUNG DES PROJEKTS 
Erneuerung des Uni-internen, stern- bzw. strangförmigen 

Kühlwasserleitungssystems, welches hydraulisch zunehmend 

an Kapazitätsgrenzen stieß, diese in Spitzenzeiten überschrei-

tet und zum Teil starke Korrosionserscheinungen des alten 

Stahlrohrnetzes aufweist. Zur Sicherstellung der Kühlwasser-

versorgung der Uni und um hydraulischen und kapazitiven 

Engpässen der perspektivischen Kühlwasserversorgung im 

Areal mit ca. 700 m³/h entgegen zu wirken, wurden die 

Hauptverteilleitungen der Kühlwasserversorgung erneuert. 

Anschluss-Stationen je Gebäude/Abnehmereinheiten zur 

Druck- und Mengenregulierung und Verbraucherfassungen 

werden vorgesehen. Die Ringleitung erstreckt sich über eine 

Länge von rund 1,4 km. 

 

Die Maßnahme wurde im Zeit- und Kostenrahmen abge-

schlossen. Grundlage hierfür war die gute Projektleitung sei-

tens VuB und Uni sowie die ausgezeichnete Zusammenar-

beit auf Projektebene zwischen VuB, Uni und den weiteren 

am Bau Beteiligten.   

 

 

PROJEKTSTAND ZUM BAUTAG 2023 

Baubeginn 04/21 erfolgt. Maßnahme fertiggestellt 

TERMINE FLÄCHEN (NUF1-6) 

Bedarfsanmeldung eingereicht (UNI) - Nutzfläche Bestand -m² 

Auftrag zur Projektentwicklung erteilt (FM) - Nutzfläche Bedarf -m² 

Nutzungsanforderung genehmigt (MWK) - KOSTEN 

Machbarkeitsstudie erforderlich nein Gesamtbaukosten (GBK) 5.950.000 Euro 

Machbarkeitsstudie eingereicht (VBA) - Risikovorsorge (in GBK enthalten) 0 Euro 

Planungsauftrag erteilt (BL) 08.02.2018 Projektsonderkosten Euro 

Bauunterlage genehmigt (BL) 25.02.2019 Erstausstattung 0 Euro 

Bauunterlage etatisiert (FM) - Verknüpfungswert (GBK/m² NUF1-6) Euro / m² 

Ausführungsplanung eingereicht (VBA)    

Baudurchführung bewilligt (FM) 04.11.2020 FINANZIERUNG 

Baubeginn 04/2021 Landesmittel EPl. 12  5.950.000 Euro 

Baufertigstellung 01/2023 Transfer UNI  0 Euro 

Übergabe 01/2023 Transfer Dritte Euro 
   


