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 ANLAGE 01 

KONSTANZ, UNIVERSITÄT, GEBÄUDE X 

NEUBAU HÖRSAAL-, SEMINAR- U. BÜROGEBÄUDE 

 
 

BESCHREIBUNG DES PROJEKTS 
Der Neubau Hörsaal-, Seminar und Bürogebäude ist Voraus-

setzung der geplanten Generalsanierung der Geb. C-D-E. 

Aufgrund des hohen Auslagerungsbedarfs und der zeitlichen 

Dauer der Generalsanierung muss vor Beginn der Sanie-

rungsmaßnahme der Neubau fertiggestellt sein. Nach einge-

henden Untersuchungen und unter dem Aspekt der Wirt-

schaftlichkeit ist neben der interimsweisen Flächenunter-

bringung eine dauerhafte Auslagerung von Büroräumen und 

Seminarräumen erforderlich. Dies gilt vor allem im Hinblick 

auf weitere notwendige Sanierungen auf dem Universitäts-

campus und damit die Geb. C-D-E nicht mehr der Versamm-

lungsstättenverordnung unterliegen. Dadurch ergeben sich 

für die Universität erhebliche Erleichterungen bei der Orga-

nisation und Durchführung des Lehr- und Gebäudebetriebs. 

Der Flächenbedarf an Seminarräumen kann in dem Neubau 

optimiert und dem tatsächlich benötigten Bedarf an Raum-

typen mit entsprechender Platzanzahl angepasst werden. 

Für die Wissenschaftler werden Doppelbüros, Besprechungs-

räume und Nebenflächen benötigt, die im Neubau unterge-

bracht werden. Weiter besteht gemäß der HIS Auslastungs-

untersuchung von 2012 an Lehrräumen an der Universität 

Konstanz ein Bedarf von einem Hörsaal mit bis zu 400 Plät-

zen. Der Bedarf an Flächen umfasst zudem studentische 

Arbeitsplätze, Veranstaltungsflächen und eine Cafeteria. 

PROJEKTSTAND ZUM BAUTAG 2023 

Baubeginn erfolgt (Leistungsphase 8). Die Leistungsphasen 5-7 laufen baubegleitend parallel.  

Baupreisbedingte Mehrkosten im ersten Ausschreibungspaket.  
Spatenstich am 26.04.23. 

TERMINE FLÄCHEN (NUF1-6) 

Bedarfsanmeldung eingereicht (UNI) 22.06.2016 Nutzfläche Bestand - m² 

Auftrag zur Projektentwicklung erteilt 

(FM) 
31.05.2016 Nutzfläche Bedarf 8.115 m² 

Nutzungsanforderung genehmigt 

(MWK) 
29.12.2016 KOSTEN 

Machbarkeitsstudie erforderlich ja Gesamtbaukosten (GBK)               69,1 Mio. € 

Machbarkeitsstudie eingereicht (VBA) 31.07.2017 Risikovorsorge (nicht enthalten) 12,5 Mio. € 

Planungsauftrag erteilt (FM) 18.06.2018 Projektsonderkosten 11,1 Mio. € 

Bauunterlage genehmigt (BL) 04.01.2021 Erstausstattung 7,5 Mio. € 

Bauunterlage etatisiert (FM) StHPl 2022 Verknüpfungswert(GBK/m² NUF1-6)  7.614 Euro / m² 

Ausführungsplanung eingereicht (VBA)    

Baudurchführung bewilligt (FM) - FINANZIERUNG 

Baubeginn 01-2023 Landesmittel EPl. 12, inkl. Risiko 81,3 Mio. Euro 

Baufertigstellung 12-2026 Transfer UNI - Euro 

Übergabe 03-2027 Transfer Dritte - Euro 

   


