
Sanierung asbesthaltiger Brandschutzklappen 

Betroffene Gebäude / Ausführungstermine: 

 

 

Gebäude: Anzahl: 
geplanter 

Ausführungszeitraum: 
B 2 wird noch bekannt gegeben 

CDE 6 11.08.22 - 19.10.22 
K 23 31.07.22 - 08.09.23 
M 7 24.10.22 - 05.04.23 
N 15 01.08.22 - 26.10.22 
P 29 04.10.22 - 03.07.23 
R 1 13.02.23 - 10.04.23 
S 14 25.07.22 - 29.09.22 
T 68 01.12.22 - 25.01.24 
V 3 01.11.22 - 13.12.22 
W 8 03.10.22 - 02.02.23 

 


