
Erschließung Neue Mitte - Bauablaufplan

Stand: 08.08.2022

START ENDE 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

01 Mittelspannungstrasse
Neue Stromleitung Z/Q1

Wegsperrung Q1
30.08.2022 05.10.2022

01.1 Beeinträchtigung Botan. Garten
Toreinfahrt Nord

Umfahrt West
12.09.2022 30.09.2022

02 Provis. Bushaltestelle P Nord 05.09.2022 31.10.2022

Inbetriebnahme 02 31.10.2022

03 Straßenbau Nordring (bei ZS)
mit Spundwand und

Abtrag Erdhügel
01.11.2022 10.02.2023

04 Errichtung prov. Baustraße 01.11.2022 30.11.2022

04.1 Räumung Kurzzeitparkplätze südl. Geb. W Mitte Okt. 22

04.2 Räumung Motorradstellplätze südl. Geb. W Mitte Okt. 22

04.3 Räumung Biergarten Ende Okt 22

Inbetriebnahme 04 Ende Nov 22

05 Kanalarbeiten
Schmutzwasser/ 

Regenwasser
23.11.2022 26.07.2023

06 Errichtung Techniktunnel 23.03.2023 13.07.2023

Umschluß Heiztrasse Juli/ Aug 23

07 Straßenbau/ Neue Bushaltestelle 11.07.2023 16.10.2023

Inbetriebnahme 07 Nov. 23

08 Umzug Müllsammelstelle Baufreiheit Techniktunnel Jan.. 23

09.1 Einschränkung Anlieferhof/Helium durch Abwasserkanal Feb. 23 März 23

09.2 Einschränkung Anlieferhof/Helium durch Techniktunnel Juni 23 Aug 23

Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep.

2 0 2 2 2 0 2 3

Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Okt. Nov. Dez.
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