


SCHADSTOFFSANIERUNG BIBLIOTHEK

25.08.2011




Universität
Konstanz





CHRONOLOGIE

- 05. November 2010: Schließung der Bibliothek (S+G)**
- 06. November 2010: Einrichtung Beratungs-/ Notfallservice**
- 08. November 2010: Infoveranstaltung für Universitätsmitglieder**
- 22. November 2010: Wiedereröffnung Buchbereich J**
- Dezember 2010: Diagnose der Asbestquellen (Gutachten Geopro)**
- 18. Januar 2011: Freigabe der Spezialreinigung der Bücher durch LRA**
- 24. Januar 2011: Beginn der Spezialreinigung der Bücher nach Bestellung (ca. 1000/ Tag)**
- April 2011: Beauftragung des Gutachterbüro MCO Müssigmann**
> Bewertung der Gebäude nach Asbestrichtlinie (Gutachten s. Intranet , 06-2011)
> Erstellung eines Sanierungskonzeptes/ Kostenplans (liegt als Entwurf vor)
- Juli 2011: Bewilligung der Finanzmittel für die Sanierung durch Ministerien**
- August 2011: Interimslösung: Anmietung einer Magazinhalle als Ausweichfläche in Konstanz**
- seit August 2011: Ausführungsplanung Schadstoffsanierung der Bibliothek**
Ausführungsplanung Bücherreinigung und Ausschleusung (ca. 15.000/ Tag)



AUSBLICK

vorbereitende Maßnahmen:

ab November 2011

**Bücherreinigung/
und Ausschleusung:**

Januar 2012

Baustart:

01. März 2012

Ziel:

Schadstofffreie Bibliothek


Verbesserung der baulichen Substanz und räumlichen Qualität

Fertigstellung Buchbereich S:


Ende 2013 (Erschließung über J)


Fertigstellung Buchbereich G:

Ende 2014




MAGAZINHALLE – August Borsig-Strasse 11 - KN







SCHADSTOFFSANIERUNG



Bibliothek:
25.500 m²
rd. 19.000 m² geschlossen
2,1 Mio. Medien
„Herzstück der Universität“




SANIERUNGSABSCHNITTE




Grafik: MCO Müssigmann


**Zentrale Baustelleneinrichtung
Schnittstelle der Sanierungsabschnitte S + G**



BAUSTELLENEINRICHTUNG




C




BAUSTELLENEINRICHTUNG




Grafik: MCO Müssiggmann



BAUSTELLENEINRICHTUNG






AUSWEICHFLÄCHEN

**Ermittlung des exakten Raumbedarfs
und Terminierung**

Bereitstellung mobiler Büro-Module

**Optimierung der Raumbesetzung
durch interne Umstrukturierungen**



Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Universität Konstanz
Facility Management

Tel. 07531 - 88 - 3591

Fax 07531 - 88 - 3772

henrik.terwellen@uni-konstanz.de

