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 ANLAGE 08 

KONSTANZ, UNIVERSITÄT, GEBÄUDE M 
SANIERUNG BIOLOGIE 3. BA (KERN- UND SONDERFLÄCHEN) 

 
BESCHREIBUNG DES PROJEKTS 
Das Biologiegebäude, ein 10-geschossiger Sichtbetonbau mit 

zentralem Kernbereich und vier Gebäudeflügeln, ist Teil 

eines Ensembles von Institutsgebäuden der Universität Kon-

stanz, die zwischen 1971 und 1976 auf dem Campus Gies-

berg errichtet wurden. 

Die Sanierungsmaßnahme wird in drei Bauabschnitten reali-

siert. Der 1. Bauabschnitt (GBK 14,5 Mio. €) wurde 2011 

fertig gestellt. Der 2. Bauabschnitt (GBK 26 Mio. €) wurde 

Ende 2022 fertiggestellt. 

Der 3. Bauabschnitt sieht die Sanierung der Kern- und Son-

derflächen vor. Außerdem gehören zentrale technische Ver-

sorgungsanalgen zum 3. BA. 

 

 

 

 

PROJEKTSTAND ZUM BAUTAG 2023 

NAF genehmigt 09/2022. Startbesprechung BL 12/2022. Erstellen BU bis spätestens 12/2025 zur Aufnahme in STHPlan 2027.  

Möglicher »Durchplaner« bis 2027. 

 

TERMINE FLÄCHEN (NUF1-6) 

Bedarfsanmeldung eingereicht (UNI) - Ge-

samtvorhaben 
2000 Nutzfläche Bestand 4.635 m² 

Auftrag zur Projektentwicklung erteilt (FM) - Nutzfläche Bedarf 4.635 m² 

Nutzungsanforderung genehmigt (MWK)  09/2022 KOSTEN 

Machbarkeitsstudie erforderlich nein Gesamtbaukosten (GBK) 27.800.000 Euro 

Machbarkeitsstudie eingereicht (VBA) - Risikovorsorge (in GBK enthalten) Euro 

Planungsauftrag erteilt (FM) 08/2010 Projektsonderkosten Euro 

Bauunterlage genehmigt (BL) - Erstausstattung (1. - 3. BA) 8.200.000 Euro 

Bauunterlage etatisiert (FM) - Verknüpfungswert (GBK/m² NUF1-6) Euro / m² 

Ausführungsplanung eingereicht (VBA) -   

Baudurchführung bewilligt (FM) - FINANZIERUNG 

Baubeginn - Landesmittel EPl. 12  27.800.000 Euro 

Baufertigstellung - Transfer UNI 0 Euro 

Übergabe - Transfer Dritte 0 Euro 
   


