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NEUBAU R3C 

 
BESCHREIBUNG DES PROJEKTS 
Die Universität plant mit dem Research Centre on Conflict 

and Cohesion (R3C) ein neues Forschungsgebäude in dem 

die drei zentralen Dimensionen von sozialen und politischen 

Konflikten zu einer gemeinsamen Forschungsprogrammatik 

integriert werden sollen. Der Forschungsbau soll den koope-

rativen Einsatz von cutting edge Methoden in einer moder-

nen, forschungsorientierten Infrastruktur ermöglichen und 

dazu beitragen, ein umfassenderes Verständnis von Konflikt 

und Kohäsion als zentrale gesellschaftliche und globale Her-

ausforderungen zu befördern. Das R3C wird Arbeitsgruppen 

aus verschiedenen Disziplinen und mit unterschiedlichen 

methodischen Zugangsweisen zusammenführen. Der For-

schungsbau benötigt dabei besondere Funktionsräume. 

Neben Flächen für innovative Bürokonzepte sowie klassi-

schen Büro- und Kommunikationsräumen sollen drei Labore 

entstehen, in denen die speziellen Forschungsthemen von 

Konflikt und Kohäsion mit innovativen Methoden bearbeitet 

werden sollen. Die Labore sind so zu konzipieren, dass sie 

jeweils bestimmte Aspekte der übergeordneten Themen 

adressieren und neuartige Datentypen und Settings in den 

Sozial- und Kulturwissenschaften nutzen können – etwa 

unstrukturierte, digitale Prozessdaten und Quasi-

Experimente. Die Integration der Arbeitsgruppen und Labore 

an einem Ort soll vielfältige Möglichkeiten einer intensivier-

ten und forschungsbezogenen Zusammenarbeit bieten, 

welche sich optimal in das Konzept der Universität mit ihren 

„core facilities“ eingliedern wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Kooperationsgewinne sollen durch die adäquate Raum-

planung für das gesamte Bauvorhaben ermöglicht werden. 

Das Neubauprojekt soll im Forschungsbauprogramm des 

Bundes nach § 91bGG aufgenommen werden.  

PROJEKTSTAND ZUM BAUTAG 2023 

Projektskizze Preisgerichtssitzung 30.01./ 01.02.23. Antragsskizze Sommer 2023, BU Herbst 2023, Vollantrag mit geneh-

migter BU Januar 2024. Eine Priorisierung des Bauprogramms (StHPl 2025/26) vom MWK ist erforderlich. Derzeit Zusam-

menstellung des Projetteams. Erstellen der Bauunterlage für den StHPl 2025/26.   

TERMINE FLÄCHEN (NUF1-6) 

Bedarfsanmeldung eingereicht (UNI)  07/2019 Nutzfläche Bestand  0 m² 

Auftrag zur Projektentwicklung erteilt (FM) 16.10.2019 Nutzfläche Bedarf  2.489 m² 

Nutzungsanforderung genehmigt (MWK) 06/2022 KOSTEN 

Machbarkeitsstudie erforderlich ja Gesamtbaukosten (GBK) 30.000.000 Euro 

Machbarkeitsstudie eingereicht (VBA) 02/2022 Risikovorsorge (in GBK enthalten) Euro 

Planungsauftrag erteilt (FM) 07/2022 Projektsonderkosten Euro 

Bauunterlage genehmigt (BL) 03/2024 Erstausstattung Euro 

Bauunterlage etatisiert (FM) 01/2025 Verknüpfungswert (GBK/m² NUF1-6) Euro / m² 

Ausführungsplanung eingereicht (VBA)    

Baudurchführung bewilligt (FM) 03/2025 FINANZIERUNG 

Baubeginn                                               09/2025 Landesmittel EPl. 12 7.500.000 Euro 

Baufertigstellung 12/2027 Transfer UNI 7.500.000 Euro 

Übergabe 03/2028 Transfer  0 Euro 
   


