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 ANLAGE 03 

KONSTANZ, UNIVERSITÄT, ERSCHLIEßUNG  

NEUE MITTE - 1. BA, 1. TEIL 

 
BESCHREIBUNG DES PROJEKTS 
Die Maßnahme der Erschließung der „Neuen Mitte 1. BA“ 

generiert sich aus dem Masterplan „Erweiterung Universi-

tät“ und dem B-Plan. 

Herzstück des neuen Masterplans ist die Veränderung des 

bisherigen „Eingangsbereichs“ der Universität hin zur „Neu-

en Mitte“ in Form eines großen zentralen Platzes. In einem 

ersten Bauabschnitt muss hierfür eine neue Erschließungs-

straße, auf der auch der Busverkehr erfolgen kann, erstellt 

werden. Durch die vorgesehenen Neubauten Gebäude X und 

Forum ist auch die technische Erschließung zu erneuern, da 

die Kapazitäten nicht ausreichend zur Verfügung stehen. 

Gleichzeitig ist durch die Umgestaltung der Flächen im Be-

reich des heutigen Gebäudes W (Werkstatt) der vorhandene 

begehbare Technikkanal umzulegen und damit die kom-

plette Erschließung der Universität im Bereich Wärme, Was-

ser, Strom neu anzubinden bzw. aufgrund des Alters der 

Infrastruktur (ca. 50 Jahre) komplett zu erneuern. Vorausset-

zung für die Maßnahme Neubau Gebäude X ist die Fertigstel-

lung des Technikkanals und der neuen Straße, da die beste-

hende Straße im Baufeld des Gebäudes liegt und zurückge-

baut werden muss. Außerdem ist geplant, die Versorgung 

des Gebäudes X bereits über den neuen Techniktunnel zu 

realisieren. 

 

PROJEKTSTAND ZUM BAUTAG 2023 

Baubeginn erfolgt 07/2022. Geplante Fertigstellung 12/2023. 

 

TERMINE FLÄCHEN (NUF1-6) 

Bedarfsanmeldung eingereicht (UNI) entfällt Nutzfläche Bestand -m² 

Auftrag zur Projektentwicklung erteilt (FM) - Nutzfläche Bedarf -m² 

Nutzungsanforderung genehmigt (MWK) - KOSTEN 

Machbarkeitsstudie erforderlich - Gesamtbaukosten (GBK) 13.800.000 Euro 

Machbarkeitsstudie eingereicht (VBA) - Risikovorsorge (in GBK enthalten) - Euro 

Planungsauftrag erteilt (FM) 23.11.2018 Projektsonderkosten -Euro 

Bauunterlage genehmigt (BL) 30.03.2021 Erstausstattung - Euro 

Bauunterlage etatisiert (FM) StHPl 2022 Verknüpfungswert (GBK/m² NUF1-6) Euro / m² 

Ausführungsplanung eingereicht (VBA)    

Baudurchführung bewilligt (FM) - FINANZIERUNG 

Baubeginn 07.2022 Landesmittel EPl. 12  13.800.000 Euro 

Baufertigstellung 12.2023 Transfer UNI Euro 

Übergabe 12.2023 Transfer Dritte Euro 
   


